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关于2018年、2017年部分海南省旅游厕所
验收、奖补、档案管理情况审核及奖补资金使用情况的专项审核报告

中兴财光华（琼）审专字（2020）第04003号
海南省旅游和文化广电体育厅：

我们接受委托，对2018年海南省221座旅游厕所的验收、奖补资金的发放和使用情况、旅游厕所档案管理情况、2017年文昌和定安申请替换的3座旅游厕所建设验收奖补情况进行专项审核。在此次专项审核中，海南省旅游和文化广电体育厅及各旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“各市县旅厕标办”）的责任是提供专项审核所需要的审核资料，并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对旅游厕所的验收、奖补资金的发放和使用情况进行专项审核，并出具专项审核报告。

我们审核依据海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“省旅厕标办”）关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、海南省旅游和文化广电体育厅《关于商请预拨2018年旅游厕所建设奖补资金的函》（琼旅文函【2018】92号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）的要求进行，结合旅游厕所的实际情况，并根据《中国注册会计师审计准则》的规定，实施了我们认为必要的审核程序，包括审核验收资料、奖补资金申请材料及发放使用的原始凭证、旅游厕所档案管理情况、现场勘查等程序，现将审核结果报告如下：

一、审核范围及变更
（一）原合同约定的审核范围
根据《审核业务约定书》约定的内容“对海南省旅游和文化广电体育厅《关于商请预拨2018年旅旅游厕所建设奖补资金的函》琼旅文函【2018】92号文附件2中提出的223座旅游厕所的验收、奖补资金的发放和使用情况、旅游厕所档案管理情况和2017年文昌、定安申请替换的3座旅游厕所建设验收奖补情况”进行审核，并出具审核报告。
（二）变更后的审核范围

1、根据海南省各市县旅厕标办对于旅游厕所替换、更改的情况，各市县旅厕标办已向海南省旅游和文化广电体育厅做了相关替换、更改的函件等其他形式备案，并提供市县旅厕标办的旅游厕所验收汇总表，我们根据实际情况，按照各市县旅厕标办提供的替换、更改后的验收汇总表内的旅游厕所进行审核（2017年文昌、定安申请替换的3座厕所不变），截止报告日， 2018年海南省各市县旅游厕所建设计划数，汇总如下：

	序号
	市县
	旅游厕所计划计划数量（座）
	旅游厕所实际数量（座）
	差异

	1
	海口市
	42
	42
	-

	2
	三亚市
	53
	53
	-

	3
	文昌市
	19
	19
	-

	4
	琼海市
	9
	9
	-

	5
	万宁市
	5
	5
	-

	6
	陵水黎族自治县
	7
	7
	-

	7
	五指山市
	5
	5
	-

	8
	定安县
	10
	9
	1

	9
	屯昌县
	6
	6
	-

	10
	琼中黎族苗族自治县
	7
	7
	-

	11
	保亭黎族苗族自治县
	11
	11
	-

	12
	白沙黎族自治县
	5
	5
	-

	13
	儋州市
	10
	10
	-

	14
	东方市
	6
	6
	-

	15
	澄迈县
	8
	8
	-

	16
	临高县
	8
	7
	1

	17
	乐东黎族自治县
	10
	10
	-

	18
	昌江县
	2
	2
	-

	
	合计
	223
	221
	2


注：从旅游厕所计划数看，定安县旅厕标办和临高旅厕标办均减少1座厕所，经与相关人员了解到，具体原因分别为：①定安县旅厕标办减少旅游厕所建设计划1座，原因系因未办理用地审批手续，被定安县综合行政执法局责令整改并拆除，故核减建设计划数。②临高县定安县旅厕标办减少旅游厕所建设计划1座，具体原因系旅游厕所用地无法审批，因而尚未建设，核减建设计划数。

2、根据各市县提供的替换、更改的文件，根据各市县旅厕标办提供的函等，18个市县中，除万宁市、五指山市、澄迈县3个市县未做替换和更改，其余15个市县均做了建设计划的替换和更改，具体如下：

（1）海口市
海口市42座旅游厕所中，25座厕所未变更，17座厕所做了相应调整，根据文件：①海口市旅厕标办《关于调整2018年旅游厕所建设计划的函》（海旅厕办发【2018】36号）文中“目前由于以下原因，有5座厕所无法按时完工，实际情况如下：a.海南瀚翔航空体育项目投资有限公司申报的1座旅游厕所因空余场地重新进行规划而导致该项目暂缓，无法于今年完成建设计划。b.观澜湖冯小刚电影公社申报的2座旅游厕所，因为整体工程进展缓慢，导致该项目无法于今年完成建设计划。c.海口天堡嘉园实业有限公司申报的2座旅游厕所，因用地和资金问题无法于今年完成建设计划。②海口市旅厕标办《关于替换2018年无法完工厕所的函》（海旅厕办发【2018】25号）文中“我办对2018年旅游厕所建设计划进行梳理并实地进行查验，发现部分旅游厕所因选址、资金、用地等问题无法开工，部分旅游厕所因项目进展缓慢，无法在2018年按时完工，目前有12座厕所无法按时开工或在2018年内按时完工，需要申请替换，需替换名单见（附件1），另新增加12座厕所名单见（附件2）”。
（2）三亚市

三亚市53座旅游厕所中，30座厕所未变更，23座厕所做了相应调整，根据三亚市旅厕标办《关于调整2018年旅游厕所建设计划的请示》（三旅厕标办【2018】20号）文中“我办对已纳入2018年建设计划的旅游厕所进行了摸底调研，部分厕所因选址、用地审批以及招投标手续时间延误等原因无法正常开展建设，现申请调整建设计划，调整情况想见附件”。
（3）文昌市
文昌市19座旅游厕所中，14座厕所未变更，5座厕所做了相应调整，经与相关人员了解到，具体调整建设计划的原因系用地、设计规划等，截止审核报告日，目前文昌市旅厕标办尚未提供调整的相关文件。
（4）琼海市
琼海市9座旅游厕所中，9座厕所进行了变更，根据琼海市旅游发展委员会《关于请求更改2018年旅游厕所建设计划的请示》（琼海旅字【2018】121号）文中“根据省政府下达的年度建设旅游公厕计划，我市2018年度计划新建/改建9座旅游厕所，分别为：博鳌妈祖庙旅游公厕、博鳌镇朝阳街区旅游公厕、潭门镇墟旅游公厕、潭门日新排港村旅游公厕、七星伴月景区停车旅游公厕、七星伴月景区湖畔餐厅旅游公厕、博鳌动车站旅游公厕、龙寿洋花海旅游公厕、大园古村旅游公厕。现因相关手续未完善及资金问题，导致该工程未能按计划完成建设。为确保我市年度计划顺利完成，拟将旅游委及相关旅游企业建设的9座旅游厕所（博鳌镇南强村旅游公厕、博鳌动车站旅游公厕、琼海红色娘子军纪念园停车场入园处公厕、琼海红色娘子军纪念园园区内军事广场处公厕、琼海龙寿洋兰花馆厕所、琼海龙寿洋东方红厕所、中国（海南）南海博物馆北区二楼公厕、中国（海南）南海博物馆南区一楼南侧公厕、中国（海南）博物馆北区停车场旅游公厕，替换以上9座厕所”。
（5）陵水黎族自治县
陵水黎族自治县7座旅游厕所中，5座厕所未变更，2座厕所做了相应调整，根据陵水黎族自治县旅厕标办《关于报送2018年旅游厕所建设计划调整的函》文中“2018年省下达我县旅游厕所任务数7座（新建7座），截止10月底我县建设完工3座、正在建设2座、未建设2座，旅游厕所建设完成率仅为43.00％，建设进度未达标。选址难问题是当前我县旅游厕所建设进度缓慢的主要原因，因征地及多规合一等客观原因，导致个别旅游厕所建设工作无法按照原计划开展，其中文罗坡村旅游厕所因用地涉及基本农田，需另外重新选址；本号黎跃旅游厕所未开工，正进行该项目建设用地、青苗的补偿工作。为确保于2018年12月31日前完成我县旅游厕所年度建设任务，我县拟对2018年旅游厕所建设计划进行调整，在保证旅游厕所建设数量上不变的基础上，对2个因选址、用地审批等原因无法推进建设的旅游厕所的建设选址、投资情况进行调整，现将我县《2018年旅游厕所建设计划调整申报表》报至你办”。
（6）定安县
定安县10座旅游厕所中，6座厕所未变更，3座厕所做了相应调整，1座因用地审批手续问题，被拆除，根据文件：①定安县旅厕标办《关于调整2018年旅游厕所建设计划的函》（定旅厕办发【2018】15号）文中“由于公路驿站公厕（安良道班）、南近驿站公厕（南金农场）旅游厕所因土地性质等原因未能如完成施工建设，现将公路驿站公厕（安良道班）、南近驿站公厕（南金农场）旅游厕所调换为丹桂公园公厕、塔南路公厕旅游厕所。”②根据定安县综合执法局行政处罚告知书（定综执告字【2019】16号）文及定安县2019年旅游厕所管理与保障专项检查情况报告，海南桐木建设股份有限公司因未办理用地审批手续，违反了《基本农田保护条例》、《海南经济特区林地管理条例》等，现已被定安县综合行政执法局责令整改并拆除，其中包蜜园乡村旅游区建设的旅游厕所一并拆除。

（7）屯昌县
屯昌县6座旅游厕所中，5座厕所未变更，1座厕所做了相应调整，截止审核报告日，尚未提供调整的相关文件。
（8）琼中黎族苗族自治县
琼中黎族苗族自治县7座旅游厕所中， 7座厕所做了相应调整，截止审核报告日，尚未提供调整的相关文件。
（9）保亭黎族苗族自治县
保亭黎族苗族自治县11座旅游厕所中，6座厕所未变更，5座厕所做了相应调整，根据保亭黎族苗族自治县旅厕标办《关于保亭县2018年旅游厕所建设项目变更申请函》（保旅厕标办【2018】9号）文中“根据我县建设进度情况和省2018年旅游厕所项目完工要求，对无法在2018年完成的施工任务，现申请调整呀诺达景区3座、布衣农庄1座、番托美丽乡村1座共计5座旅游厕所项目变更为县城周边及环城路沿线的温泉中路旅游厕所、宝亭大道七宝旅游厕所、迎宾路凤凰旅游厕所、西南环路西环旅游厕所和神玉岛景区山门停车场旅游厕所5座厕所项目”。
（10）白沙黎族自治县
白沙黎族自治县5座旅游厕所中，4座厕所未变更，1座厕所做了相应调整，截止审核报告日，尚未提供调整的相关文件。
（11）儋州市
儋州市10座旅游厕所中，9座厕所未变更，1座厕所做了相应调整，截止审核报告日，尚未提供调整的相关文件。
（12）东方市
东方市6座旅游厕所中，5座厕所未变更，1座厕所做了相应调整，截止审核报告日，尚未提供调整的相关文件。
（13）临高县
临高县8座旅游厕所中，4座厕所未变更，3座厕所做了相应调整、1座未建设，截止审核报告日，尚未提供调整的相关文件。

（14）乐东黎族自治县
乐东黎族自治县10座旅游厕所中，4座厕所未变更，6座厕所做了相应调整，截止审核报告日，尚未提供调整的相关文件。

（15）昌江县
昌江县2座旅游厕所中，2座厕所做了相应调整，截止审核报告日，尚未提供调整的相关文件。

二、审核依据

1、海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）

2、海南省旅游和文化广电体育厅《关于商请预拨2018年旅游厕所建设奖补资金的函》（琼旅文函【2018】92号）

3、海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于修订印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法》的通知（琼旅厕标办发【2017】31号）

4、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）
5、《中国注册会计师审计准则》

三、审核情况

（一）2018年海南省旅游厕所市县验收、奖补及审核情况
1、海南省各市县旅厕标办旅游厕所验收、奖补汇总情况

根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文件的要求，截止2020年1月15日，各市县旅厕标办对旅游厕所的验收、奖补情况如下：

	序号
	市县
	旅游厕所总数（座）
	市县验收情况
	奖补情况

	
	
	
	已验收（座）
	未验收（座）
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	1
	海口市
	42
	28
	14
	42
	-
	28
	132.00

	2
	三亚市
	53
	50
	-
	50
	3
	34
	247.00

	3
	文昌市
	19
	19
	-
	19
	-
	-
	-

	4
	琼海市
	9
	9
	-
	9
	-
	7
	54.79

	5
	万宁市
	5
	5
	-
	5
	-
	-
	-

	6
	陵水黎族自治县
	7
	7
	-
	7
	-
	-
	-

	7
	五指山市
	5
	5
	-
	5
	-
	4
	18.00

	8
	定安县
	9
	9
	-
	9
	-
	-
	

	9
	屯昌县
	6
	6
	-
	6
	-
	6
	17.00

	10
	琼中黎族苗族自治县
	7
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	11
	保亭黎族苗族自治县
	11
	11
	-
	11
	-
	-
	-

	12
	白沙黎族自治县
	5
	-
	5
	5
	-
	-
	-

	13
	儋州市
	10
	10
	-
	10
	-
	-
	-

	14
	东方市
	6
	6
	-
	6
	-
	-
	-

	15
	澄迈县
	8
	8
	
	8
	-
	7
	32.00

	16
	临高县
	7
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	17
	乐东黎族自治县
	10
	10
	-
	10
	-
	-
	-

	18
	昌江县
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-

	
	合计
	221
	188
	14
	202
	19
	86
	500.79


2、2018年海南省旅游厕所验收、奖补资金的发放、使用及档案管理审核汇总情况

根据海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文件的要求，截止2020年1月15日，我们对海南省2018年221座旅游厕所的验收、奖补资金的发放和使用情况、旅游厕所档案管理情况进行审核，审核情况如下：
（1）2018年海南省旅游厕所验收及验收审核情况
	序号
	市县
	符合标准（座）
	不符合普通标准（座）
	未能审核（座）
	合计

	
	
	普通
	1A
	2A
	3A
	新技术
	小计
	
	
	

	1
	海口市
	37
	-
	-
	-
	-
	37
	5
	-
	42

	2
	三亚市
	36
	-
	-
	-
	-
	36
	14
	3
	53

	3
	文昌市
	16
	-
	-
	-
	-
	16
	3
	-
	19

	4
	琼海市
	8
	-
	-
	-
	1
	9
	-
	-
	9

	5
	万宁市
	5
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	5

	6
	陵水黎族自治县
	4
	-
	-
	-
	3
	7
	-
	-
	7

	7
	五指山市
	5
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	5

	8
	定安县
	5
	-
	-
	-
	-
	5
	2
	2
	9

	9
	屯昌县
	6
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	6

	10
	琼中黎族苗族自治县
	3
	-
	-
	-
	-
	3
	4
	-
	7

	11
	保亭黎族苗族自治县
	7
	-
	-
	-
	-
	7
	4
	-
	11

	12
	白沙黎族自治县
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	5

	13
	儋州市
	6
	-
	-
	-
	-
	6
	3
	1
	10

	14
	东方市
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	2
	-
	6

	15
	澄迈县
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	6
	-
	8

	16
	临高县
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	3
	-
	7

	17
	乐东黎族自治县
	10
	-
	-
	-
	-
	10
	
	-
	10

	18
	昌江县
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2

	
	合计
	158
	-
	-
	-
	4
	162
	53
	6
	221


（2）2018年海南省旅游厕所奖补资金的发放及使用情况

	序号
	市县
	初核奖补数（座）
	预拨资金测算（万元）
	实核奖补数（座）
	下拨资金（万元）

	1
	海口市
	39
	457.34
	28
	132.00

	2
	三亚市
	48
	621.00
	34
	247.00

	3
	文昌市
	17
	194.00
	-
	-

	4
	琼海市
	8
	60.00
	7
	54.79

	5
	万宁市
	5
	30.00
	-
	-

	6
	陵水黎族自治县
	9
	196.50
	-
	-

	7
	五指山市
	5
	26.00
	4
	18.00

	8
	定安县
	10
	47.50
	-
	-

	9
	屯昌县
	3
	46.00
	6
	17.00

	10
	琼中黎族苗族自治县
	7
	42.00
	-
	-

	11
	保亭黎族苗族自治县
	11
	95.00
	-
	-

	12
	白沙黎族自治县
	5
	30.00
	-
	-

	13
	儋州市
	10
	76.00
	-
	-

	14
	东方市
	6
	108.00
	-
	-

	15
	澄迈县
	8
	40.00
	7
	32.00

	16
	临高县
	7
	42.00
	-
	-

	17
	乐东黎族自治县
	4
	24.00
	-
	-

	18
	昌江县
	2
	20.00
	-
	-

	
	合计
	204
	2,155.34
	86
	500.79


注：根据海南省旅游和文化广电体育厅《关于商请预拨2018年旅游厕所建设奖补资金的函》（琼旅文函【2018】92号）的文，经海南省旅游和文化广电体育厅对拟奖补资金进行测算，需拨付2,155.34万元至各市县，截止2020年1月15日，实际完成下拨资金500.79万元，实际奖补资金使用资金较预拨奖补资金完成比率为23.23％，18个市县中海口市、三亚市、琼海市、五指山市、屯昌县、澄迈县等6个市县已经实施奖补，其他12个市县未实施奖补。。

（3）2018年海南省旅游厕所档案资料管理情况

根据海南省各旅厕标办提供的资料，经审核，海南省2018年旅游厕所档案资料管理除万宁、澄迈县2个市县档案资料齐全且已归档，其他16个市县均存在缺少资料的情况，具体详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
（二）2017年文昌和定安申请替换的3座旅游厕所市县验收、奖补及审核情况
根据省旅厕标办关于修订印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法》的通知（琼旅厕标办发【2017】31号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文的要求，我们对2017年文昌和定安申请替换的3座旅游厕所（理想乡村观光农庄厕所）验收、奖补情况进行审核，审核情况如下：
1、铜鼓岭半山观景平台旅游厕所
截止2020年1月15日，文昌市旅厕标办根据省旅厕标办关于修订印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法》的通知（琼旅厕标办发【2017】31号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求组织验收，验收等级划分为2A厕所，且已按新建2A厕所奖补10.00万元。
经我们现场勘查及审核，铜鼓岭半山观景平台旅游厕所不符合2A厕所，但符合普通旅游厕所，建议文昌市旅厕标办按相关办法要求业主单位进行整改并做相应调整，不符合项目详见《附件2-1：2017年部分旅游厕所审核情况明细表》。

2、文昌历史文化园旅游厕所
截止2020年1月15日，文昌市旅厕标办根据省旅厕标办关于修订印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法》的通知（琼旅厕标办发【2017】31号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求组织验收，验收等级划分为2A厕所，且已按新建2A厕所奖补10.00万元。
经我们现场勘查及审核，铜鼓岭半山观景平台旅游厕所不符合2A厕所，但符合普通旅游厕所，建议文昌市旅厕标办按相关办法要求业主单位进行整改并做相应调整，不符合项目详见《附件2-1：2017年部分旅游厕所审核情况明细表》。

3、理想乡村观光农庄厕所
截止2020年1月15日，定安县旅厕标办根据省旅厕标办关于修订印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法》的通知（琼旅厕标办发【2017】31号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求组织验收，验收等级划分为2A厕所，且已按新建2A厕所奖补10.00万元。
经我们现场勘查及审核，理想乡村观光农庄厕所厕所不符合2A厕所，但符合普通旅游厕所，建议定安县旅厕标办按相关办法要求业主单位进行整改并做相应调整，不符合项目详见《附件2-1：2017年部分旅游厕所审核情况明细表》。

（二）各市县具体情况（2018年旅游厕所）

1、海口市

根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，海口市申报2018年旅游厕所共计42 座，截止2020年1月15日，海口市旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“海口市旅厕标办”）对该市旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	海口市
	42
	28
	14
	42
	-
	28
	132.00


截止2020年1月15日，海口市旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上 42座厕所（1座3A厕所、27座普通厕所、14座不符合普通厕所）验收资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所37座，不符合普通厕所5座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，海口市2018年旅游厕所验收的42座厕所，其中38座处于正常使用状态、3座（购物中心8#楼二层公共卫生间、购物中心8#楼三层公共卫生间、海口桃源龙佑民宿旅游厕所）尚未投入使用、1座厕所（员工餐厅旁厕所）处于暂停使用状态。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，海口市旅厕标办聘请第三方组织验收旅游厕所42座（验收符合3A 厕所1座、普通厕所27座，不符合普通厕所14座），经我们现场勘查及审核，42座厕所中：符合普通厕所37座，不符合普通厕所5座，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，海口市旅厕标办已对2018年的28座旅游厕所实施奖补，目前已经公示并奖补金额共计132.00万元，奖补资金均已下达，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，海口市旅厕标办完成验收并奖补的42座旅游厕所已完成资料归档，但海口市2018年旅游厕所共33座资料均不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
2、三亚市

根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，三亚市申报2018年旅游厕所共计53座，截止2020年1月15日，三亚市旅厕标办对该市旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	三亚市
	53
	50
	-
	50
	3
	34
	247.00


截止2020年1月15日，三亚市旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上53座厕所（3A厕所5座、普通厕所45座，尚未验收3座）验收资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所36座，不符合普通厕所14座（其中3A的旅游厕所5座）、无法审核的旅游厕所3座（因封锁未能勘查1座-三亚小鱼温泉旅游度假区<美食广场>，因规划调整已拆除2座-三亚千古情景区<3号剧院>、三亚千古情景区<2号剧院>），具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，三亚市2018年旅游厕所验收的53座厕所，其中46座处于正常使用状态，5座处于暂停使用状态（三亚崖州古越文化旅游区<牛头雕塑>、三亚崖州古越文化旅游区<魔术馆>、三亚崖州古越文化旅游区<大门口>、三亚崖州古越文化旅游区<博物馆>、三亚小鱼温泉旅游度假区<美食广场>），2座处于已拆除状态（三亚千古情景区<3号剧院>、三亚千古情景区<2号剧院>）。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，三亚市旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所50座（验收符合3A厕所5座，符合普通厕所45座），未验收3座（三亚小鱼温泉旅游度假区<美食广场>、三亚千古情景区<3号剧院>、三亚千古情景区<2号剧院>），经我们现场勘查及审核，53座厕所中：审核符合普通厕所36座，不符合普通厕所14座（其中3A的旅游厕所5座）、无法审核的旅游厕所3座（因封锁未能勘查1座-三亚小鱼温泉旅游度假区<美食广场>，因规划调整已拆除2座-三亚千古情景区<3号剧院>、三亚千古情景区<2号剧院>），详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，三亚市旅厕标办已对2018年的34座旅游厕所实施奖补，已经公示并奖补金额共计247.00万元，奖补资金均已下达，但部分旅游厕所奖励资金的标准未按照省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文件奖补认定的要求进行奖补，而是按照海南省旅游和文化广电体育厅 海南省财政厅《关于印发<海南省旅游厕所资金奖补实施办法（暂行）>的通知》（琼旅文便函【2019】1364号）文件奖补认定实施奖补。
详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，三亚市53座旅游厕所中，50座旅游厕所已完成资料归档，但相关资料不齐全、尚缺资料详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》，3座厕所无资料（三亚小鱼温泉旅游度假区<美食广场、三亚千古情景区<3号剧院>、三亚千古情景区<2号剧院>）。
（5）存在的问题
①验收、奖补程序方面
经审核，三亚市旅游厕所验收、奖补过程中，存在业主单位未提交验收申请表、验收申请表日期晚于验收报告日、奖补申请表日期早于验收报告日、奖补情况公示日早于奖补申请日等问题，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中组织验收程序“市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室接到验收申请后，组织旅游、财政、住建（环卫）等部门或委托第三方专业机构对申报单位所建厕所严格按照本办法第三部分“验收标准及方法”进行验收，验收工作需在收到验收申请后一个月内完成，并出具验收报告。新技术应用厕所要求业主单位提供相应技术报告或出厂合格证。”和资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”，具体情况如下：
a.业主单位未提交验收申请表共13座厕所：
经审核，三亚大东海旅游区（码头站）旅游厕所、三亚崖州古越文化旅游区（牛头雕塑）旅游厕所等13座厕所，业主单位未提交验收申请表，但三亚市旅厕标办对其进行了验收。

b.验收申请表日期晚于验收报告日：

经审核，有34座厕所的验收申请表日期晚于验收报告日期，例如：中国美丽乡村中寥村（村上书屋）旅游厕所、中国美丽乡村中寥村（阿爸茶社）旅游厕所的验收申请表日期为2019年4月15日，而验收报告日为2019年3月16日。

c.奖补申请表日期早于验收报告日：

经审核，有3座厕所存在上述情况，具体系亚龙湾玫瑰谷（售票处）旅游厕所、亚龙湾玫瑰谷（候车亭）旅游厕所与亚龙湾玫瑰谷（出口）旅游厕所共3座厕所，验收报告日为2019年3月15日，而奖补申请表日期为2018年12月10日；

d.奖补情况公示日早于奖补申请日：

经审核，3座厕所存在奖补情况公示日早于奖补申请日的情况，具体系亚龙湾玫瑰谷（售票处）旅游厕所、亚龙湾玫瑰谷（候车亭）旅游厕所与亚龙湾玫瑰谷（出口）旅游厕所等3座厕所，奖补申请表日为2018年12月10日，而奖补情况公示日为2019年10月24日至2019年10月31日。
②奖补金额的认定方面
经审核，三亚市旅厕标办根据验收意见已实施奖补的34座旅游厕所中，有29座普通旅游厕所的奖补资金不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文件奖补认定的要求，例如：中国美丽乡村中寥村（村上书屋）旅游厕所已实施奖补金额5.00万元；该厕所属于新建，厕位共计3个，依据旅厕标办发【2018】17号文件奖补认定的要求，“对于通过验收，达到普通旅游厕所建设标准的，按照厕位总数（不含男小便池）进行划分奖励。其中，新建厕所奖励标准：厕位数量20个（含）以上且建设家庭卫生间的，每座奖励10万元；厕位数量10个以上的（含10个），每座奖励5万元；厕位数量5-10个（含5个）的，每座奖励2万元；厕位数量5个以下的，每座奖励1万元”，中国美丽乡村中寥村（村上书屋）旅游厕所应奖补金额为1.00万元。
经与相关人员了解到，已奖补金额与省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文件奖补认定存在差异的原因系三亚市旅厕标办依据海南省旅游和文化广电体育厅 海南省财政厅《关于印发<海南省旅游厕所资金奖补实施办法（暂行）>的通知》（琼旅文便函【2019】1364号）文件实施奖补，而非依据琼旅厕标办发【2018】17号文件。

3、文昌市

根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，文昌市申报2018年旅游厕所共计19座，截止2020年1月15日，文昌市旅厕标办对该市旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	文昌市
	19
	19
	-
	19
	-
	-
	-


截止2020年1月15日，文昌市旅厕标办根据海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上19座厕所（均为普通厕所）验收资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所16座，不符合普通厕所3座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，文昌市2018年旅游厕所验收的19座厕所，其中16座处于正常使用状态，3座处于暂停使用状态（琼北大草原旅游厕所、南海村委会旅游厕所、重兴镇加昌文界村旅游厕所）。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，文昌市旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所19座（均为普通厕所19座），经我们现场勘查及审核，16座厕所符合普通厕所，3座厕所不符合普通厕所，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，文昌市旅厕标办未对2018年的19座旅游厕所实施奖补。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，文昌市旅厕标办完成验收的19座旅游厕所尚未完成资料归档，同时文昌市2018年旅游厕所共计19座，均资料不齐全，尚缺相关资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
（5）存在的问题
经审核，文昌市旅游厕所验收、奖补过程中，存在业主单位未提交验收申请表、验收申请表日期晚于验收报告日、奖补申请表日期早于验收报告日等问题，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”，具体情况如下：
①业主单位未提交验收申请表：
经审核，重兴镇加昌文界村旅游厕所、抱罗镇抱农村委会福朝村旅游厕所等2座厕所，业主单位未提交验收申请表。

②验收申请表日期晚于验收报告日：
经审核，冯坡镇凤尾美丽乡村旅游厕所、冯坡镇白茅美丽乡村旅游厕所等2座厕所，验收申请表日期为2019年10月20日，而验收报告日为2019年8月；

③奖补申请表日期早于验收报告日：
经审核，高隆湾旅游厕所、滨湾路旅游厕所、文教镇立新村委会溪头村旅游厕所等3座厕所，验收报告日为2019年8月，而奖补申请表日期分别为2019年6月14日、2019年6月11日，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”
4、琼海市

根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，琼海市申报2018年旅游厕所共计9 座，已验收均为普通厕所，截止2020年1月15日，琼海市旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“琼海市旅厕标办”）对该市旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	琼海市
	9
	9
	-
	9
	-
	7
	54.79


截止2020年1月15日，琼海市旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上8座普通厕所、1座新技术厕所（3D打印）验收资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所8座、1座新技术厕所资料齐全，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，琼海市2018年旅游厕所验收的9座厕所，均处于正常使用状态。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，琼海市旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所9座（8座普通旅游厕所、1座3D打印厕所），经我们现场勘查及审核，8座厕所符合普通厕所、1座3D打印厕所资料齐全，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，琼海市旅厕标办已对2018年的9座旅游厕所实施奖补，已经公示并奖补金额共计54.79万元，奖补资金均已下达，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，琼海市旅厕标办完成验收9座旅游厕所均已完成资料归档，但以上9座厕所资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
5、万宁市

根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，万宁市申报2018年旅游厕所共计5座，截止2020年1月15日，万宁市旅厕标办对该市旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	万宁市
	5
	5
	-
	5
	-
	-
	-


截止2020年1月15日，万宁市旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上5座厕所验收资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所5座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，万宁市2018年旅游厕所验收的5座厕所，其中3座处于正常使用状态，2座处于暂停使用状态（东澳镇乐南村旅游厕所、兴隆56队花园旅游厕所)。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，万宁市旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所5座（均为普通厕所5座），经我们现场勘查及审核，5座厕所符合普通厕所，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，万宁市旅厕标办尚未对2018年的5座旅游厕所实施奖补。万宁市旅厕标办已于2019年11月11日将奖补情况予以公示，但尚未进行奖补，经与相关人员了解到未奖补的原因系万宁市旅厕标办在建设上述5座厕所时，建设资金系由财政资金调剂而来，因此在海南省财政厅下达2018年度旅游厕所奖励资金30.00万元时，万宁市财政局拟将调剂以弥补前期调剂财政资金。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，万宁市旅厕标办完成验收的5座旅游厕所已完成资料归档且资料齐全。
6、陵水黎族自治县

根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，陵水县申报2018年旅游厕所共计7座，截止2020年1月15日， 陵水县旅厕标办对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	陵水县
	7
	7
	-
	7
	-
	-
	-


截止2020年1月15日，陵水县旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上7座厕所（普通厕所4座，新技术厕所3座）验收资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所4座、新技术厕所3座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，陵水县2018年旅游厕所验收的7座厕所，均处于正常使用状态。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，陵水县旅厕标办已聘请第三方省旅厕标办组织验收旅游厕所7座（普通厕所4座，新技术厕所3座），经我们现场勘查及审核，7座厕所中：4座符合普通厕所、3座符合新技术厕所，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，陵水县旅厕标办未对2018年的7座旅游厕所实施奖补。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，陵水县旅厕标办完成验收的7座旅游厕所已完成资料归档，但陵水县2018年旅游厕所共计7座，均资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
（5）存在的问题
经审核，陵水县旅游厕所验收、奖补过程中，存在业主单位未提交验收申请表及奖补申请表的问题，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”具体情况如下：

①业主单位未提交验收申请表与奖补申请表：
经审核，提蒙乡后头塘村旅游厕所、提蒙乡老西园自然村旅游厕所等2座厕所，业主单位未提交验收申请表、奖补申请表；

②业主单位未提交奖补申请表：
经审核，吊罗山旅游厕所一旅游厕所、吊罗山旅游厕所二旅游厕所、吊罗山旅游厕所三旅游厕所等3座厕所，业主单位未提交奖补申请表。
7、五指山市

五指山市申报2018年旅游厕所共计5座，截止2020年1月15日，五指山市旅厕标办对该市旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	五指山市
	5
	5
	-
	5
	-
	4
	18


截止2020年1月15日，五指山市旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上5座厕所（1座1A厕所、4座普通厕所）验收资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所5座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，五指山市2018年旅游厕所验收的5座厕所，均处于正常使用状态。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，五指山市旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所5座（1A厕所1座、普通厕所4座）经我们现场勘查及审核，5座厕所符合普通厕所，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况 

截止2020年1月15日，五指山市旅厕标办已实施奖补，但尚未提供奖补申请、奖补公示等资料。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，五指山市旅厕标办2018年旅游厕所共计5座， 5座厕所均不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
（5） 存在的问题

①奖补程序方面
截止2020年1月15日，五指山市旅厕标办已实施奖补，但厕所业主单位未提出奖补申请，且五指山市旅厕标办未将奖补情况向社会公示，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”的规定。

②奖补金额的认定方面
五指山市旅厕标办对五指山市三月三广场旅游厕所奖补5.00万元，该厕所属于改建，厕位共计15个，经了解到五指山市旅厕标办按照新建奖补标准奖励的，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中奖补认定程序“对于通过验收，达到普通旅游厕所建设标准的，按照厕位总数（不含男小便池）进行划分奖励。其中，改建厕所奖励标准：厕位数量20个（含）以上的，每座奖励3万元；厕位数量10-20个（含10个）的，每座奖励2万元；厕位数量5-10个（含5个）的，每座奖励1万元；厕位数量5个以下的，每座奖励0.5万元。”的规定。
8、定安县

根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，定安县申报2018年旅游厕所共计9座，截止2020年1月15日，定安县旅厕标办对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	不符合
	小计
	
	
	

	定安县
	9
	9
	-
	9
	-
	-
	-


截止2020年1月15日，定安县旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上9座（均为普通厕所）验收资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所5座，不符合普通厕所2座（南丽湖星空野营帐篷酒店基地厕所不符合普通厕所、翰林特色小镇旅游厕所（翰瑞街））、2座厕所无法勘查（塔南路公厕、龙门风情小镇旅游厕所），具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，定安县2018年旅游厕所验收的9座厕所，其中7座厕所处于正常使用状态、2座厕所（塔南路公厕、龙门风情小镇旅游厕所）因厕所目前已经被封锁，处于暂停使用状态。
（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，定安县旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所9座（尚未提供第三方验收报告等资料），经我们现场勘查及审核，9座厕所中：审核符合普通厕所5座，不符合普通厕所2座（南丽湖星空野营帐篷酒店基地厕所不符合普通厕所、翰林特色小镇旅游厕所（翰瑞街））、2座厕所无法勘查（塔南路公厕、龙门风情小镇旅游厕所），详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，定安县旅厕标办尚未对符合普通厕所的旅游厕所实施奖补。

（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，定安县旅厕标办完成验收9座旅游厕所，已完成资料归档，但目前尚未提供厕所的相关资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
9、屯昌县

根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，屯昌县申报2018年旅游厕所共计6 座，截止2020年1月15日，屯昌县旅厕标办对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	屯昌县
	6
	6
	-
	6
	-
	6
	17.00


截止2020年1月15日，屯昌县旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上6座（均为普通厕所）验收资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所6座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，屯昌县2018年旅游厕所验收的6座厕所，均处于正常使用状态。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，屯昌县旅厕标办组织验收旅游厕所6座（均为普通厕所6座），经我们现场勘查及审核，6座厕所均符合普通厕所，详见详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，屯昌县旅厕标办已对2018年的6座旅游厕所实施奖补，奖补金额共计17.00万元，尚未提供奖补资金下拨文件等，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，屯昌县旅厕标办完成验收6座并奖补的旅游厕所均已完成资料归档，但以上6座厕所资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
（5）存在的问题
①经审核奖补相关资料显示：a.屯昌县市政管理局于2018年12月10日向屯昌县旅厕标办提交旅游厕所奖补申请表，申请奖补环东一路9号公厕、环东一路10号公厕、环东一路11号公厕共计6.00万元。b.海南屯昌梦幻香山实业投资有限公司于2018年12月5日向屯昌县旅厕标办提交旅游厕所奖补申请表，申请奖补梦幻香山露营基地旅游公厕5.00万元。根据屯昌县旅厕标办《屯昌县2017年度、2018年度第一批旅游厕所建设奖补项目的公示》（屯旅厕标办【2018】5号）文中的公示内容和公示时间“屯昌县2017年度4座、2018年第一批4座旅游厕所（环东一路9号公厕、环东一路10号公厕、环东一路11号、梦幻香山露营基地旅游公厕）建设奖补项目，公示时间为2018年11月30日至2018年12月6日<公示期7天>，以上屯昌县旅厕标办公示时间早于厕所申报单位奖补申请时间，不符合省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”
②审核奖补相关资料显示：屯昌鑫海新能源公交有限公司于2019年6月30日向屯昌县旅厕标办提交旅游厕所奖补申请表，申请屯昌鑫海新能源公交有限公司旅游厕所1座、金额5.00万元。根据屯昌县旅厕标办《屯昌县2018年度第二批旅游厕所建设奖补项目的公示》（屯旅厕标办【2019】6号）文中的公示内容和公示时间“屯昌县2018年第二批2座旅游厕所，公示时间为2019年5月8日至2019年5月14日<公示期7天>，以上屯昌县旅厕标办公示时间早于厕所申报单位奖补申请时间，不符合省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”
10、琼中黎族苗族自治县
根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，琼中黎族苗族自治县申报2018年旅游厕所共计7座，截止2020年1月15日，琼中黎族苗族自治县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“琼中黎族苗族自治县旅厕标办”）对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	琼中黎族苗族自治县
	7
	-
	-
	-
	7
	-
	-


截止2020年1月15日，琼中黎族苗族自治县旅厕标办尚未根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件要求进行验收，我们对以上 7座厕所（尚未验收）资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所3座，不符合普通厕所4座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，琼中黎族苗族自治县2018年旅游厕所7座厕所，其中3座处于正常使用状态、4座（和平镇堑队村琼中县旅游厕所、琼中县红毛镇合老村1A乡村旅游厕所、吊罗山大丛村琼中县旅游厕所、中平镇南茂村琼中县旅游厕所）尚未投入使用。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，琼中黎族苗族自治县尚未对琼中黎族苗族自治县2018年旅游厕所7座厕所进行组织验收，经我们现场勘查及审核，7座厕所中：符合普通厕所3座，不符合普通厕所4座，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，琼中黎族苗族自治县旅厕标办尚未实施奖补。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，琼中黎族苗族自治县旅厕标办7座旅游厕所尚未完成资料归档且资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
11、保亭黎族苗族自治县
根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，保亭黎族苗族自治县申报2018年旅游厕所共计11座，截止2020年1月15日，保亭黎族苗族自治县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“保亭县旅厕标办”）对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：
	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	保亭黎族苗族自治县
	11
	11
	-
	11
	-
	-
	-


截止2020年1月15日，保亭县旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上11座厕所验收资料进行审核，并进行了现场查勘，其中：审核符合普通厕所7座，不符合普通厕所4座。详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，保亭县2018年旅游厕所验收的11座厕所，其中10座处于正常使用状态，1座暂停使用（南一美丽乡村厕所）。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，保亭县旅厕标办尚未提供相关验收资料，经我们现场勘查及审核，11座厕所中：审核符合普通厕所7座，不符合普通厕所4座，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，保亭县旅厕标办尚未提供相关奖补资料，经现场了解，保亭县旅厕标办尚未对厕所项目进行奖补。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，保亭县2018年旅游厕所共计11座，均资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。

12、白沙黎族自治县

白沙黎族自治县申报2018年旅游厕所共计5座，截止2020年1月15日，白沙黎族自治县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“白沙县旅厕标办”）对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	白沙黎族自治县
	5
	
	5
	5
	-
	-
	-


截止2020年1月15日，白沙县旅厕标办根据省旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上5座厕所验收资料进行审核，并进行了现场查勘，其中：审核不符合普通厕所5座。详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，白沙黎族自治县2018年旅游厕所验收的5座厕所，均处于正常使用状态。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，白沙县旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所5座（不符合普通厕所5座），经我们现场勘查及审核，5座厕所均不符合普通厕所，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，白沙县旅厕标办尚未提供相关资料。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，白沙县旅厕标办2018年旅游厕所共计5座，均资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。

13、儋州市
儋州市申报2018年旅游厕所共计10座，截止2020年1月15日，儋州市旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“儋州市旅厕标办”）对该市旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	儋州市
	10
	10
	-
	10
	-
	-
	-


截止2020年1月15日，儋州市旅厕标办根据旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上10座厕所验收资料进行审核，并进行了现场查勘，其中：审核符合普通厕所6座，不符合普通厕所3座，1座（峨蔓镇长沙村旅游厕所-因未交付钥匙）无法勘查，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，儋州市2018年旅游厕所验收的10座厕所，其中8座厕所处于正常使用状态，1座（木棠镇铁匠村旅游厕所）尚未投入使用，1座（峨蔓镇长沙村旅游厕所）暂停使用。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，儋州市旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所10座（均为普通厕所10座），经我们现场勘查及审核，6座厕所符合普通厕所、3座不符合普通厕所、1座（峨蔓镇长沙村旅游厕所）因尚未交付钥匙，无法勘查，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，儋州市旅厕标办尚未提供奖补及使用的相关资料，经现场了解，儋州市旅厕标办尚未对厕所项目进行奖补。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，儋州市旅厕标办2018年旅游厕所共计10座，均资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。

14、东方市
东方市申报2018年旅游厕所共计6座，东方市旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“东方市旅厕标办”）尚未提供相关验收资料及奖补资料。

截止2020年1月15日，东方市旅厕标办尚未提供相关验收资料及奖补资料，我们对以上6座厕所验收资料进行审核，并进行了现场查勘，其中：审核符合普通厕所4座，不符合普通厕所2座。详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，东方市2018年旅游厕所共6座厕所，其中1座处于正常使用状态，5座尚未投入使用（感恩生态农业公园旅游厕所工程<一>、感恩生态农业公园旅游厕所工程<二>、仙居谷景区旅游厕所工程、自然瑰宝园旅游厕所工程、雅龙小桂林旅游厕所工程）。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，东方市旅厕标办尚未提供相关验收资料，经我们现场勘查及审核，6座厕所中：审核符合普通厕所4座，不符合普通厕所2座，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，东方市旅厕标办尚未提供相关奖补及使用的相关资料，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，东方市2018年旅游厕所共计6座，均资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。

15、澄迈县

澄迈县申报2018年旅游厕所共计8座，截止2020年1月15日，澄迈县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“澄迈县旅厕标办”）对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	澄迈县
	8
	8
	-
	8
	-
	7
	32.00


截止2020年1月15日，澄迈县旅厕标办根据旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上8座厕所验收资料进行审核，并进行了现场查勘，其中：审核符合普通厕所2座，不符合普通厕所6座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，澄迈县2018年旅游厕所验收的8座厕所，均处于正常使用状态。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，澄迈县旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所8座（均为普通厕所8座），经我们现场勘查及审核，8座厕所中：符合普通厕所2座，不符合普通厕所6座，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，澄迈县旅厕标办已对2018年的7座旅游厕所实施奖补，奖补金额共计32.00万元，奖补资金均已下达，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，县旅厕标办2018年旅游厕所共计8座，均资料齐全。

16、临高县
临高县申报2018年旅游厕所共计7座，截止2020年1月15日，临高县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“临高县旅厕标办”）对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	符合
	未符合
	小计
	
	
	

	临高县
	7
	-
	-
	-
	7
	-
	-


截止2020年1月15日，临高县旅厕标办尚未根据旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上 7座厕所（尚未验收）资料进行审核，并进行了现场勘查，其中：审核符合普通厕所4座，不符合普通厕所3座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，临高县2018年旅游厕所7座厕所，其中1座处于正常使用状态、6座（临高县新盈镇龙兰村旅游厕所、临高县波莲镇美鳌村旅游厕所、临高县新盈镇新港旅游厕所、临高县波莲镇古柳村旅游厕所、皇桐荷花基地旅游厕所、临高县博厚镇昌富村旅游厕所）尚未投入使用。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，临高县旅厕标办尚未对临高县2018年旅游厕所7座厕所进行组织验收，经我们现场勘查及审核，7座厕所中：符合普通厕所4座，不符合普通厕所3座，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，临高县旅厕标办尚未实施奖补。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，临高县旅厕标办7座旅游厕所尚未完成资料归档且资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
17、乐东县
根据2018年旅游厕所建设验收汇总表，乐东黎族自治县申报2018年旅游厕所共计10座，截止2020年1月15日，乐东黎族自治县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“乐东县旅厕标办”）对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	合格
	未合格
	小计
	
	
	

	乐东县
	10
	10
	-
	10
	-
	-
	-


截止2020年1月15日，乐东县旅厕标办根据旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上10座厕所验收资料进行审核，并进行了现场查勘，其中：审核10座均符合普通厕所，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，乐东县2018年旅游厕所验收的10座厕所，其中3座厕所处于正常使用状态，7座（千家镇温仁村厕所、抱由镇只微村厕所、大安镇邱文村厕所、志仲镇塔丰村厕所、万冲镇友谊村厕所、万冲镇友谊村（南盆）厕所、千家镇抱朗村厕所）尚未投入使用。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，乐东县旅厕标办已聘请第三方组织验收旅游厕所10座（均为普通厕所10座），经我们现场勘查及审核，10座厕所均符合普通厕所，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，因乐东县2018年旅游厕所申报单位乐东县住房和城乡建设局、乐东黎族自治县旅游投资开发有限公司放弃奖补，乐东县旅厕标办根据申报单位的放弃奖补的申请，所以未实施奖补。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，乐东县旅厕标办2018年旅游厕所共计10座均资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。

18、昌江县
昌江县申报2018年旅游厕所共计2座，昌江县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室（以下简称“昌江县旅厕标办”）尚未对以上2座厕所完成验收，截止2020年1月15日，昌江县旅厕标办对该县旅游厕所的验收及奖补情况如下：

	市县
	厕所数量
	验收情况
	奖补情况

	
	
	已验收
	未验收
	已奖补（座）
	金额（万元）

	
	
	合格
	未合格
	小计
	
	
	

	昌江县
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0


截止2020年1月15日，昌江县旅厕标办尚未根据旅厕标办关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）文件的要求进行验收，我们对以上2座厕所资料进行审核，并进行了现场查勘，其中：审核不符合普通厕所2座，具体如下：
（1）基本情况

截止2020年1月15日，昌江县2018年旅游厕所验收的2座厕所，均处于正常使用状态。

（2）验收及审核情况

截止2020年1月15日，昌江县旅厕标办尚未组织验收以上2座旅游厕所，经我们现场勘查及审核，2座厕所均不符合普通厕所，详见《附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表》。

（3）奖补情况及使用情况

截止2020年1月15日，昌江县旅厕标办尚未组织验收，无法提供奖补及使用的相关资料。
（4）厕所档案管理情况

截止2020年1月15日，昌江县2018年旅游厕所共计2座均资料不齐全，尚缺资料，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。

四、存在的问题及建议
（一）验收方面
1、验收不符合普通旅游厕所（含A级厕所）
我们根据海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）的文件验收标准及方法“严格按照《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）“设计及建设”、“环境保护”两大部分标准（含通用标准及相应A级标准）进行验收；对于未达到A级建设标准的旅游厕所,列入普通旅游厕所范围。为鼓励全社会参加“厕所革命”的积极性，根据国家旅游局下发通知要求所有旅游厕所建设应“提倡实用、避免奢华”及省委刘赐贵书记批示的厕所应“不湿、不挤、不臭”等要求，对于按计划完成所有工序并可以正常投入使用的厕所，建设标准需达到《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）“6.1通用标准”中“设计及建设”、“环境保护”两大部分要求60%以上（其中：“6.1.1.4便器”要求需完全达到，有建设家庭卫生间的需达到“6.1.1.7家庭卫生间”要求）“文件的要求、对2018年海南省各市县的旅游厕所验收进行审核，截止2020年1月15日， 2018年海南省各市县的旅游厕所不符合普通旅游厕所验收要求共计53座（含A级厕所），具体如下：
	序号
	市县
	厕所名称
	可整改项目/不符合项目整改

	1
	海口市
	琼洲文化风情街旅游厕所
	可整改项目：家庭卫生间-内部配置（应设挂衣钩）、坐便器及洗手盆（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆，洗手盆应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间）、挂衣钩（挂衣钩距第高度不应大于1.2m）、呼叫按钮（坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、小便器（小便器两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆）、取纸器（应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）。

	2
	海口市
	秀英区永兴镇永秀村委会苍英村旅游厕所
	可整改项目：家庭卫生间-内部配置（应设多功能台、挂衣钩、呼叫按钮）、坐便器及洗手盆（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆，洗手盆应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间）、挂衣钩（挂衣钩距第高度不应大于1.2m）、呼叫按钮（坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、小便器（小便器两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆）、取纸器（应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）、安全座椅（儿童安全座椅长度不小于450mm，宽度宜不小于420mm，高度宜为500mm，离地高度宜为300mm）。

	3
	海口市
	桂林洋国家热带农业公园梦工厂农业嘉年华旅游厕所
	不符合项目整改：1、无材料证明符合项目：建筑主体及装饰材料；装饰面、内墙面、室内顶棚材料；灯具照度；给排水及采暖管路的布置与安装；水表检查井、配控阀门进户管道内径；排水检查井、管路材质；化粪池出口水质、除垢剂、洗涤剂的排污耗材、排污管道是否接入市政污水管网、便器用水量、水龙头用水量、用电设备阶段能效优良级别。

	
	
	
	2、实地测量不符合项目整改：家庭卫生间取纸器高度（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）、配套设施-应设镜前照明设备、厕位间应设两个手纸盒、女厕位间双排宽度（双排厕位外开门走道应不小于2.0m）、

	
	
	
	3、运行要求（应定期对厕所工作人员进行环境保护知识培训，养成节约水电的良好习惯）

	4
	海口市
	火山口旅游厕所2
	可整改项目：家庭卫生间-内部配置（应设呼叫按钮）、坐便器及洗手盆（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆，洗手盆应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间）、挂衣钩（挂衣钩距第高度不应大于1.2m）、小便器（小便器两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆）、取纸器（应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）。

	5
	海口市
	火山口旅游厕所1
	可整改项目：家庭卫生间-坐便器及洗手盆（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆，洗手盆应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间）、挂衣钩（挂衣钩距第高度不应大于1.2m）、小便器（小便器两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆）、取纸器（应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）。

	6
	三亚市
	亚龙湾玫瑰谷（售票处）
	不符合项目整改：1、无材料证明符合项目：建筑主体及装饰材料；装饰面、内墙面、室内顶棚材料；灯具照度；给排水及采暖管路的布置与安装；水表检查井、配控阀门进户管道内径；排水检查井、管路材质；化粪池出口水质、除垢剂、洗涤剂的排污耗材、排污管道是否接入市政污水管网、便器用水量、水龙头用水量、用电设备阶段能效优良级别。2、实地测量不符合项目整改：无儿童便位、女区洁手设备数量不足、应设自动触发大便器、双排走道宽度不足。 3、可整改项目（家庭卫生间）：厕所回转直径（应设回转直径不小于1.5m；内开门应在门开启后留有直径不小于1.5m的轮椅回转直径且门的通行净宽度不应小于800mm）；坐便器（两侧应设长度不小于700mm的水平抓杆和另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）洗手盆（洗手盆其底部应留出宽750mm、深450mm的移动空间）；安全抓杆（内侧距墙不应小于40mm）；小便器（两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）。

	7
	三亚市
	亚龙湾玫瑰谷（候车亭）
	不符合项目整改：1、无材料证明符合项目：建筑主体及装饰材料；装饰面、内墙面、室内顶棚材料；灯具照度；给排水及采暖管路的布置与安装；水表检查井、配控阀门进户管道内径；排水检查井、管路材质；化粪池出口水质、除垢剂、洗涤剂的排污耗材、排污管道是否接入市政污水管网、便器用水量、水龙头用水量、用电设备阶段能效优良级别。

	
	
	
	2、实地测量不符合项目整改：无儿童便位、应设自动触发大便器、双排走道宽度不足。                          

	
	
	
	3、可整改项目（家庭卫生间）：厕所回转直径（应设回转直径不小于1.5m；内开门应在门开启后留有直径不小于1.5m的轮椅回转直径）；坐便器（两侧应设长度不小于700mm的水平抓杆和另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）洗手盆（无障碍洗手盆的其底部应留出宽750mm、深450mm的移动空间）；安全抓杆（直径应为30mm-40mm，内侧距墙不应小于40mm）；小便器（两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）；取纸器（应配置取纸器且高度为400mm-500mm）。

	8
	三亚市
	亚龙湾玫瑰谷（出口）
	不符合项目整改：1、无材料证明符合项目：建筑主体及装饰材料；装饰面、内墙面、室内顶棚材料；灯具照度；给排水及采暖管路的布置与安装；水表检查井、配控阀门进户管道内径；排水检查井、管路材质；化粪池出口水质、除垢剂、洗涤剂的排污耗材、排污管道是否接入市政污水管网、便器用水量、水龙头用水量、用电设备阶段能效优良级别。

	
	
	
	2、实地测量不符合项目整改：无儿童便位、应设自动触发大便器、双排走道宽度不足。                          

	
	
	
	3、可整改项目（家庭卫生间）：坐便器（两侧厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）洗手盆（其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm的移动空间）；安全抓杆（应设置内侧距墙不应小于40mm）；小便器（应设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）。

	9
	三亚市
	三亚大小洞天旅游区（椰寨）
	不符合项目整改：1、无材料证明符合项目：建筑主体及装饰材料；装饰面、内墙面、室内顶棚材料；灯具照度；给排水及采暖管路的布置与安装；水表检查井、配控阀门进户管道内径；排水检查井、管路材质；化粪池出口水质、除垢剂、洗涤剂的排污耗材、排污管道是否接入市政污水管网、便器用水量、水龙头用水量、用电设备阶段能效优良级别。

	
	
	
	2、实地测量不符合项目整改：男女厕位比例不符、无儿童便位、应设自动触发大便器、干手设备与洗手盆设备比例不符、双排走道宽度不足。                                

	
	
	
	3、家庭卫生间可整改项目：坐便器（应设长度不小于700mm的水平安全抓杆）洗手盆（无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm）。

	10
	三亚市
	三亚大小洞天旅游区（小月湾）
	不符合项目整改：1、无材料证明符合项目：建筑主体及装饰材料；装饰面、内墙面、室内顶棚材料；灯具照度；给排水及采暖管路的布置与安装；水表检查井、配控阀门进户管道内径；排水检查井、管路材质；化粪池出口水质、除垢剂、洗涤剂的排污耗材、排污管道是否接入市政污水管网、便器用水量、水龙头用水量、用电设备阶段能效优良级别。

	
	
	
	2、实地测量不符合项目整改：男女厕位比例不符、无儿童便位、应设自动触发大便器、干手设备与洗手盆设备比例不符、双排走道宽度不足。                                

	
	
	
	3、家庭卫生间可整改项目：坐便器（应设长度不小于700mm的水平安全抓杆）洗手盆（无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm）。

	11
	三亚市
	亚龙湾玫瑰谷（出口）
	不符合项目整改：1、无材料证明符合项目：建筑主体及装饰材料；装饰面、内墙面、室内顶棚材料；灯具照度；给排水及采暖管路的布置与安装；水表检查井、配控阀门进户管道内径；排水检查井、管路材质；化粪池出口水质、除垢剂、洗涤剂的排污耗材、排污管道是否接入市政污水管网、便器用水量、水龙头用水量、用电设备阶段能效优良级别。

	
	
	
	2、实地测量不符合项目整改：无儿童便位、应设自动触发大便器、双排走道宽度不足。                          

	
	
	
	3、可整改项目（家庭卫生间）：坐便器（两侧厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）洗手盆（其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm的移动空间）；安全抓杆（应设置内侧距墙不应小于40mm）；小便器（应设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为901mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）。

	12
	三亚市
	三亚大小洞天旅游区（椰寨）
	不符合项目整改：1、无材料证明符合项目：建筑主体及装饰材料；装饰面、内墙面、室内顶棚材料；灯具照度；给排水及采暖管路的布置与安装；水表检查井、配控阀门进户管道内径；排水检查井、管路材质；化粪池出口水质、除垢剂、洗涤剂的排污耗材、排污管道是否接入市政污水管网、便器用水量、水龙头用水量、用电设备阶段能效优良级别。

	
	
	
	2、实地测量不符合项目整改：男女厕位比例不符、无儿童便位、应设自动触发大便器、干手设备与洗手盆设备比例不符、双排走道宽度不足。                                

	
	
	
	3、家庭卫生间可整改项目：坐便器（应设长度不小于700mm的水平安全抓杆）洗手盆（无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm）。

	13
	三亚市
	天涯海角游览区（婚拍片区）
	可整改项目：家庭卫生间-坐便器（应设高1400mm的垂直安全抓杆）、洗手盆（无障碍洗手盆的其底部应留出高650mm）、安全抓杆（内侧距墙不应小于40mm）、挂衣钩（应设离地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、小便器（下口距地面高度不应大于400mm）、取纸器（应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）。

	14
	三亚市
	天涯海角游览区（多功能生态停车场服务中心附属厕所）
	可整改项目：家庭卫生间-内部配置（应配置呼救按钮且离地高400mm-500mm）、坐便器（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）、洗手盆（洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间，并安装镜子）、安全抓杆（应设直径应为30mm-40mm，内侧距墙不应小于40mm）、挂衣钩（应距地高度不应大于1.2m）、小便器（应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）、取纸器（距地高度应为400mm-500mm）。

	15
	三亚市
	三亚市文门村（农家乐）
	可整改项目：家庭卫生间-回转直径（回转直径不应小于1.5m）、门向及同行项（内开启，需在开启后留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间）、内部配置（应配置呼叫按钮且高为400mm-500mm之间，挂衣钩且距地面高度不应大于1.2m）、坐便器（两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）、洗手盆（洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm的移动空间)、安全抓杆（应设直径应为30mm-40mm）、小便器（两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆）、取纸器（距地高度为400mm-500mm）。

	16
	三亚市
	三亚市海棠湾水稻国家公园（童心园博物馆厕所）
	可整改项目：家庭卫生间-门向（内开门需在开启后留有直径不小于1.5m的空间）、坐便器(另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆)、洗手盆（洗手盆的底部应留出宽750mm、深450mm的移动空间）、挂衣钩（距地高度不应大于1.2m）、呼叫按钮（应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、小便器（两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）、取纸器（应设高度为400mm-500mm）。

	17
	三亚市
	三亚崖州古越文化旅游区（魔术馆）
	可整改项目：应配置厕所面镜、洗手区域应配置垃圾桶、灭火器、保洁工具。

	18
	三亚市
	三亚西岛海洋文化旅游区（夏季游客中心）
	可整改项目：家庭卫生间-内部配置（多功能台、挂衣钩且距地高度不应大于1.2m、呼叫铃按钮且距地高400mm-500mm）、坐便器（另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）、洗手盆（洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，底部应留高650mm、深450mm的移动空间）、小便器（设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）、取纸器（应距地高度为400mm-500mm）。

	19
	三亚市
	三亚西岛海洋文化旅游区（冬季游客中心）
	可整改项目：家庭卫生间-洗手盆（洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、高650mm的移动空间）、呼叫铃按钮（距地应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志，无障碍标准应符合第3.16节的有关规定）、小便器（小便器下口距地面高度不应大于400mm，小便器两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）。

	20
	文昌市
	春光工业旅游园区旅游厕所
	可整改项目：家庭卫生间-内部配置（应配备呼叫按钮且距地高400mm-500mm）、坐便器（应设长度不小于700mm的水平安全抓杆）、洗手盆（水嘴中心距侧墙应大于550mm，高650mm）、挂衣钩（距地高度不应大于1.2m）、小便器（两侧应在离墙面250mm处，设高度为1200mm的垂直安全抓杆且离墙面550mm处设高度为900mm水平安全抓杆与垂直安全抓杆链接）、取纸器（应设置取纸器高度为400mm-500mm）。

	21
	文昌市
	潭牛镇大庙村旅游厕所
	可整改项目：家庭卫生间-内部配置（应配备多功能台、呼叫铃按钮且距地高为400mm-500mm）、坐便器（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）、洗手盆（无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm的移动空间）、安全抓杆（应设直径应为30mm-40mm，内侧距墙不应小于40mm）、挂衣钩（距地高度不应大于1.2m）、小便器（小便器下口应距地面高度不应大于400mm且两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）、取纸器（距地高度应为400mm-500mm）、安全座椅（应配置儿童安全座椅且长度不小于450mm)。

	22
	文昌市
	滨湾路旅游厕所
	可整改项目：家庭卫生间-内部配置（应配备挂衣钩且距地面高度不应大于1.2m）、坐便器（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）、洗手盆（无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm的移动空间）、安全抓杆（内侧距墙不应小于40mm）、呼叫按钮（应在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志，无障碍标准应符合第3.16节的有关规定）、小便器（两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）。

	23
	定安县
	南丽湖星空野营帐篷酒店基地
	可整改项目：厕位间（应配备扶手、衣帽钩，门锁应可内外开启）、标识及导向系统（安装男女厕所标识牌、蹲坐位标识牌、无障碍标识牌且中英文对照的标准图案，规格不小于300㎡以及标明指向牌与厕所的间距长度）、运行要求（厕所各项管理制度中应体现对环境保护的重视。）、

	24
	定安县
	翰林特色小镇旅游厕所（翰瑞街）
	可整改项目：家庭卫生间-厕所回转直径（应设回转直径不小于1.5m；厕所回转直径（应设回转直径不小于1.5m；内开门应在门开启后留有直径不小于1.5m的轮椅回转直径且门的通行净宽度不应小于800mm）、内部配置（应设多功能台、挂衣钩、呼叫按钮）、坐便器（两侧应设长度不小于700mm的水平抓杆和另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆）、洗手盆（洗手盆其底部应留出宽750mm、深450mm的移动空间）、安全抓杆（内侧距墙不应小于40mm）、挂衣钩（距地面不应大玉1.2m）、呼叫按钮（应设400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志，无障碍标准应符合第3.16节的有关规定）、小便器（两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆连接）、取纸器（距地高度应为400mm-500mm）、安全座椅（应配置儿童安全座椅且长度不小于450mm)、安全座椅（儿童安全座椅长度不小于450mm，宽度宜不小于420mm，高度宜为500mm，离地高度宜为300mm）。

	25
	澄迈县
	高山朗村委会高山朗村旅游厕所
	可整改意见（家庭卫生间）：门向及通行项（当采用平开门，门扇宜向外开启，如向内开启，门的通行净宽度不应小于800mm）、坐便器及洗手盘规定（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆、无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间，并在洗手盘上方安装镜子）、内部设置（内部应设挂衣钩、呼叫按钮）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志）、小便器（小便器两侧应设置安全抓杆）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）

	26
	澄迈县
	桥头镇道僚村旅游厕所
	可整改意见（家庭卫生间）：门向及通行项（当采用平开门，门扇宜向外开启，如向内开启，门的通行净宽度不应小于800mm）、坐便器及洗手盆规定（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆、无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间，并在洗手盘上方安装镜子）、内部设置（内部应设挂衣钩、呼叫按钮）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志）、小便器（小便器两侧应设置安全抓杆）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）

	27
	澄迈县
	永发镇南轩村旅游厕所
	可整改意见（家庭卫生间）：轮椅回转直径（轮椅回转直径不小于1.5m）、坐便器及洗手盆的规定（厕位一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆、无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间，并在洗手盆上方安装镜子）、内部设置（内部应设挂衣钩、呼叫按钮）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志）、小便器（小便器两侧应设置安全抓杆）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）

	28
	澄迈县
	老城镇石（石矍）村旅游厕所
	可整改意见（家庭卫生间）：门向及通行项（当采用平开门，门扇宜向外开启，如向内开启，门的通行净宽度不应小于800mm）、坐便器及洗手盆规定（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆、无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间，并在洗手盆上方安装镜子）、内部设置（内部应设挂衣钩、呼叫按钮）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志）、小便器（小便器两侧应设置安全抓杆）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）

	29
	澄迈县
	老城镇谭昌村旅游厕所
	可整改意见（家庭卫生间）：门向及通行项（当采用平开门，门扇宜向外开启，如向内开启，门的通行净宽度不应小于800mm）、坐便器及洗手盆规定（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆、无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间，并在洗手盆上方安装镜子）、内部设置（内部应设挂衣钩、呼叫按钮）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志）、小便器（小便器两侧应设置安全抓杆）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）

	30
	澄迈县
	老城镇龙吉村旅游厕所
	可整改意见（家庭卫生间）：门向及通行项（当采用平开门，门扇宜向外开启，如向内开启，门的通行净宽度不应小于800mm）、坐便器及洗手盆规定（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆、无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间，并在洗手盆上方安装镜子）、内部设置（内部应设挂衣钩、呼叫按钮）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志）、小便器（小便器两侧应设置安全抓杆）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm）

	31
	琼中黎族苗族自治县
	琼中县云湖槟榔园1A乡村旅游厕所
	可整改项目：1.厕位间（应配备手纸盒、扶手、废弃物收集容器）2.配套设备（应配备灭火器、面镜、洗手区域配置废弃物收集容器、必要的保洁工具。）3.标识及导向系统(安装男女厕所标识牌、蹲坐位标识牌、无障碍标识牌且中英文对照的标准图案，规格不小于300㎡以及标明指向牌与厕所的间距长度)

	32
	琼中黎族苗族自治县
	和平镇堑队村琼中县旅游厕所
	可整改项目：1.厕位间（应配备手纸盒、扶手）2.配套设备（应配备灭火器、面镜、洗手区域配置废弃物收集容器、必要的保洁工具。）3.标识及导向系统(安装男女厕所标识牌、蹲坐位标识牌、无障碍标识牌且中英文对照的标准图案，规格不小于300㎡以及标明指向牌与厕所的间距长度。) 4.运行要求（厕所各项管理制度中应体现对环境保护的重视。）

	33
	琼中黎族苗族自治县
	琼中县红毛镇合老村1A乡村旅游厕所
	可整改项目：1.厕位间（应配备手纸盒、扶手、废弃物收集容器）2.配套设备（应配备灭火器、面镜、洗手区域配置废弃物收集容器、必要的保洁工具。）3.标识及导向系统(安装男女厕所标识牌、蹲坐位标识牌、无障碍标识牌且中英文对照的标准图案，规格不小于300㎡以及标明指向牌与厕所的间距长度。) 4.运行要求（厕所各项管理制度中应体现对环境保护的重视。）

	34
	琼中黎族苗族自治县
	吊罗山大丛村琼中县旅游厕所
	可整改项目：1.厕位间（应配备手纸盒、扶手）2.配套设备（应配备灭火器、面镜、洗手区域配置废弃物收集容器、必要的保洁工具。）3.标识及导向系统(安装男女厕所标识牌、蹲坐位标识牌、无障碍标识牌且中英文对照的标准图案，规格不小于300㎡以及标明指向牌与厕所的间距长度。)  4.运行要求（厕所各项管理制度中应体现对环境保护的重视。）

	35
	保亭黎族苗族自治县
	水尾美丽乡村
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具、增设面镜）

	36
	保亭黎族苗族自治县
	什栋美丽乡村
	可整改项目：配套设施（应配备灭火设备、增设面镜）

	37
	保亭黎族苗族自治县
	神玉岛景区山门停车场旅游厕所
	可整改项目：家庭卫生间-轮椅回转直径（轮椅回转直径不小于1.5m）、坐便器及洗手盆（厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安装抓杆，另一侧应设高1400mm的垂直安全抓杆、无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm，其底部应留出宽750mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间，并在洗手盆上方安装镜子）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼叫按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、小便器要求项（无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm，小便器两侧应在离墙面250mm处，设高度位1200mm的垂直安全抓杆，并在离墙面550mm处，设高度为900mm水平安全抓杆，与垂直安全抓杆相连）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方）。

	38
	保亭黎族苗族自治县
	万茹美丽乡村
	可整改项目：配套设施（应该配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具、增设面镜）

	39
	白沙黎族自治县
	元门乡向民村厕所
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具、增设水龙头）；家庭卫生间（轮椅回转直径（轮椅回转直径不小于1.5m）、门向及通行项（当采用平开门，门扇宜向外开启，如向内开启，需在开启后留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间）、内部设置（内部应设多功能台、呼叫按钮）、坐便器（坐便器两侧应设安全抓杆）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志）、小便器（小便器两侧应设置安全抓杆）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm））

	40
	白沙黎族自治县
	阜龙新村旅游厕所
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具）

	41
	白沙黎族自治县
	阜龙白准旅游厕所
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具）；家庭卫生间（轮椅回转直径（轮椅回转直径不小于1.5m）、门向及通行项（当采用平开门，门扇宜向外开启，如向内开启，需在开启后留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间，门的通行净宽度不应小于800mm）、内部设置（内部应设挂衣钩、呼叫按钮）、坐便器（坐便器两侧应设安全抓杆）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志）、小便器（小便器两侧应设置安全抓杆）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm））

	42
	白沙黎族自治县
	七坊公园旅游厕所
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具、增设面镜）

	43
	白沙黎族自治县
	拥处村旅游厕所
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备）；厕位（配备厕位内扶手）；家庭卫生间（轮椅回转直径（轮椅回转直径不小于1.5m）、室内防滑性（地面应防滑、不积水）、内部设置（内部应设多功能台、挂衣钩）、坐便器（坐便器两侧应设安全抓杆）、挂衣钩（挂衣钩距地高度不应大于1.2m）、呼救按钮（在坐便器旁的墙面上应设高400mm-500mm的救助呼叫按钮）、入口处标志（入口应设置无障碍标志）、小便器（小便器两侧应设置安全抓杆）、取纸器（取纸器应设在坐便器的侧前方，高度为400mm-500mm））

	44
	儋州市
	东坡书院
	可整改项目：家庭卫生间（家庭卫生间内增设挂衣钩、呼叫器）；标识及导向系统（家庭卫生间标志牌更换为规格不小于400C㎡的标志牌）

	45
	儋州市
	南丰镇和疋村旅游厕所
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具、增设面镜）

	46
	儋州市
	兰洋镇南罗村旅游厕所
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、增设面镜）

	47
	东方市
	仙居谷景区旅游厕所工程
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具、增设面镜）

	48
	东方市
	雅龙小桂林旅游厕所工程
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具、增设面镜）

	49
	临高县
	临高县波莲镇古柳村旅游厕所
	可整改项目：1.厕位间（应配备扶手、废弃物收集容器。）2.配套设备（可安装水龙头、面镜、可配备灭火器、洗手区域配置废弃物收集容器。） 3.运行要求（厕所各项管理制度中应体现对环境保护的重视。）

	50
	临高县
	皇桐荷花基地旅游厕所
	可整改项目：1.厕位间（应配备、手纸盒、扶手、安装小便位隔断板。）2.配套设备（可配备灭火器、面镜、洗手区域配置废弃物收集容器、必要的保洁工具。）3.标识及导向系统(安装男女厕所标识牌、蹲坐位标识牌、无障碍标识牌且中英文对照的标准图案，规格不小于300㎡。) 4.运行要求（厕所各项管理制度中应体现对环境保护的重视。）

	51
	临高县
	临高县博厚镇昌富村旅游厕所
	可整改项目：1.厕位间（应配备扶手、安装小便位隔断板。）2.配套设备（可配备灭火器、面镜、洗手区域配置废弃物收集容器、必要的保洁工具。）3.（标识及导向系统-安装男女厕所标识牌、蹲坐位标识牌、无障碍标识牌且中英文对照的标准图案，规格不小于300㎡以及标明指向牌与厕所的间距长度。） 4.运行要求（厕所各项管理制度中应体现对环境保护的重视。）

	52
	昌江县
	石碌镇水头村旅游厕所（石碌镇水头村美丽乡村建设）
	可整改项目：配套设施（应配备洗手区域废弃物收容器、配备灭火设备、配备必要的保洁工具、增设面镜）

	53
	昌江县
	乌烈镇道隆村旅游厕所（乌烈镇道隆村绿化景观改造）
	可整改项目：配套设施（应增设面镜）、运行要求（应增设厕所管理制度）


建议：以上53座不符合验收要求的厕所，按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）、海南省旅游和文化广电体育厅《关于商请预拨2018年旅游厕所建设奖补资金的函》（琼旅文函【2018】92号）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）的要求，参照以上可整改或不符合项目进行针对性的整改。

2、组织验收程序
（1）根据各市县旅厕标办提供的资料，我们按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）的文件要求进行审核，其中三亚市、文昌市、陵水黎族自治县的旅厕标办存在组织验收程序不符合文件要求的情况，具体如下：

①三亚市

三亚市旅游厕所验收过程中，存在业主单位未提交验收申请表、验收申请表日期晚于验收报告日的情况，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中组织验收程序“市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室接到验收申请后，组织旅游、财政、住建（环卫）等部门或委托第三方专业机构对申报单位所建厕所严格按照本办法第三部分“验收标准及方法”进行验收，验收工作需在收到验收申请后一个月内完成，并出具验收报告。新技术应用厕所要求业主单位提供相应技术报告或出厂合格证。”，具体情况如下：
a.业主单位未提交验收申请表共13座厕所：
经审核，三亚大东海旅游区（码头站）旅游厕所、三亚崖州古越文化旅游区（牛头雕塑）旅游厕所等13座厕所，业主单位未提交验收申请表，但三亚市旅厕标办对其进行了验收。

b.验收申请表日期晚于验收报告日：

经审核，有34座厕所的验收申请表日期晚于验收报告日期，例如：中国美丽乡村中寥村（村上书屋）旅游厕所、中国美丽乡村中寥村（阿爸茶社）旅游厕所的验收申请表日期为2019年4月15日，而验收报告日为2019年3月16日。
建议：对于上述情况，建议三亚市旅厕标办按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）的文件的组织验收的程序严格执行。

②文昌市
经审核，文昌市旅游厕所验收过程中，存在业主单位未提交验收申请表、验收申请表日期晚于验收报告日的情况，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中组织验收程序“市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室接到验收申请后，组织旅游、财政、住建（环卫）等部门或委托第三方专业机构对申报单位所建厕所严格按照本办法第三部分“验收标准及方法”进行验收，验收工作需在收到验收申请后一个月内完成，并出具验收报告。新技术应用厕所要求业主单位提供相应技术报告或出厂合格证。”，具体情况如下：
a.业主单位未提交验收申请表：
经审核，重兴镇加昌文界村旅游厕所、抱罗镇抱农村委会福朝村旅游厕所等2座厕所，业主单位未提交验收申请表。

b.验收申请表日期晚于验收报告日：
经审核，冯坡镇凤尾美丽乡村旅游厕所、冯坡镇白茅美丽乡村旅游厕所等2座厕所，验收申请表日期为2019年10月20日，而验收报告日为2019年8月。
建议：对于上述情况，建议文昌市旅厕标办按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）的文件的组织验收的程序严格执行。

③陵水黎族自治县
经审核，陵水县旅游厕所验收过程中，存在业主单位未提交验收申请表的情况，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中组织验收程序“市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室接到验收申请后，组织旅游、财政、住建（环卫）等部门或委托第三方专业机构对申报单位所建厕所严格按照本办法第三部分“验收标准及方法”进行验收，验收工作需在收到验收申请后一个月内完成，并出具验收报告。新技术应用厕所要求业主单位提供相应技术报告或出厂合格证。”具体情况如下：经审核，提蒙乡后头塘村旅游厕所、提蒙乡老西园自然村旅游厕所等2座厕所，业主单位未提交验收申请表、奖补申请表。
建议：对于上述情况，建议陵水黎族自治县的旅厕标办按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）的文件的组织验收的程序严格执行。

3、尚未组织验收
截止2020年1月15日，琼中黎族苗族自治县、临高县、昌江县旅厕标办尚未按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文的要求进行组织验收。
建议：琼中黎族苗族自治县、临高县旅厕标办尽快按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文的要求组织验收。
（二）奖补程序及奖补金额认定
1、三亚市

（1）奖补程序
经审核，三亚市旅游厕所奖补过程中，奖补情况公示日早于奖补申请日等问题，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”，具体情况如下：
三亚市有3座厕所存在奖补情况公示日早于奖补申请日的情况，具体系亚龙湾玫瑰谷（售票处）旅游厕所、亚龙湾玫瑰谷（候车亭）旅游厕所与亚龙湾玫瑰谷（出口）旅游厕所等3座厕所，奖补申请表日为2018年12月10日，而奖补情况公示日为2019年10月24日至2019年10月31日，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”
建议：对于上述情况，建议三亚市旅厕标办按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）的文件要求，严格执行奖补程序。

（2）奖补金额认定
三亚市旅厕标办根据验收意见已实施奖补的34座旅游厕所中，有29座普通旅游厕所的奖补资金不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文件奖补认定的要求，例如：中国美丽乡村中寥村（村上书屋）旅游厕所已实施奖补金额5.00万元；该厕所属于新建，厕位共计3个，依据旅厕标办发【2018】17号文件奖补认定的要求，“对于通过验收，达到普通旅游厕所建设标准的，按照厕位总数（不含男小便池）进行划分奖励。其中，新建厕所奖励标准：厕位数量20个（含）以上且建设家庭卫生间的，每座奖励10万元；厕位数量10个以上的（含10个），每座奖励5万元；厕位数量5-10个（含5个）的，每座奖励2万元；厕位数量5个以下的，每座奖励1万元”，中国美丽乡村中寥村（村上书屋）旅游厕所应奖补金额为1.00万元。
经与相关人员了解到，已奖补金额与海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文件奖补认定存在差异的原因系三亚市旅厕标办依据海南省旅游和文化广电体育厅 海南省财政厅《关于印发<海南省旅游厕所资金奖补实施办法（暂行）>的通知》（琼旅文便函【2019】1364号）文件实施奖补，而非依据琼旅厕标办发【2018】17号文件。
建议：对于上述情况，建议三亚市旅厕标办按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）的文件要求进行奖补，对于已经奖补的企业下拨的资金做相应的调整。

2、文昌市

（1）奖补程序
文昌市旅游厕所奖补过程中，存在业主单位奖补申请表日期早于验收报告日等问题，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”，具体情况如下：
高隆湾旅游厕所、滨湾路旅游厕所、文教镇立新村委会溪头村旅游厕所等3座厕所，验收报告日为2019年8月，而奖补申请表日期分别为2019年6月14日、2019年6月11日，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”
建议：对于上述情况，建议文昌市旅厕标办按照海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）的文件要求，严格执行奖补程序。

3、屯昌县
（1）奖补程序
①经审核奖补相关资料显示：a.屯昌县市政管理局于2018年12月10日向屯昌县旅厕标办提交旅游厕所奖补申请表，申请奖补环东一路9号公厕、环东一路10号公厕、环东一路11号公厕共计6.00万元。b.海南屯昌梦幻香山实业投资有限公司于2018年12月5日向屯昌县旅厕标办提交旅游厕所奖补申请表，申请奖补梦幻香山露营基地旅游公厕5.00万元。根据屯昌县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室《屯昌县2017年度、2018年度第一批旅游厕所建设奖补项目的公示》（屯旅厕标办【2018】5号）文中的公示内容和公示时间“屯昌县2017年度4座、2018年第一批4座旅游厕所（环东一路9号公厕、环东一路10号公厕、环东一路11号、梦幻香山露营基地旅游公厕）建设奖补项目，公示时间为2018年11月30日至2018年12月6日<公示期7天>，以上屯昌县旅厕标办公示时间早于厕所申报单位奖补申请时间，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”
②审核奖补相关资料显示：屯昌鑫海新能源公交有限公司于2019年6月30日向屯昌县旅厕标办提交旅游厕所奖补申请表，申请屯昌鑫海新能源公交有限公司旅游厕所1座、金额5.00万元。根据屯昌县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室《屯昌县2018年度第二批旅游厕所建设奖补项目的公示》（屯旅厕标办【2019】6号）文中的公示内容和公示时间“屯昌县2018年第二批2座旅游厕所，公示时间为2019年5月8日至2019年5月14日<公示期7天>，以上屯昌县旅厕标办公示时间早于厕所申报单位奖补申请时间，不符合海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中资金申请及拨付的资金申报程序“旅游厕所验收符合后，符合奖补条件的厕所业主单位向所属地域市县旅游厕所于标识标牌建设领导小组办公室提出奖补申请，市县旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室根据验收情况核定奖补资金，并将奖补情况向社会公示，公示时间不少于5个工作日。”
建议：屯昌县旅厕标办严格执行海南省旅游厕所与旅游标识标牌建设领导小组办公室关于印发《海南省旅游厕所建设验收实施办法（暂行）》《海南省旅游厕所建设奖补实施办法（暂行）》的通知（琼旅厕标办发【2018】17号）文中的规定，严格执行奖补程序。
（三）旅游厕所档案管理方面
根据海南省各旅厕标办提供的资料，经审核，海南省2018年旅游厕所档案资料管理除万宁、县2个市县档案资料齐全且已归档，其他16个市县均存在缺少资料的情况，详见《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》。
建议：16个市县的旅厕标办尽快按照《附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表》补充完整旅游厕所档案资料、完善资料归档。
五、其他事项
（1）万宁市旅厕标办已于2019年11月11日将奖补情况予以公示，但尚未进行奖补，经与相关人员了解到未奖补的原因系万宁市旅厕标办在建设上述5座厕所时，建设资金系由财政资金调剂而来，因此在海南省财政厅下达2018年度旅游厕所奖励资金30.00万元时，万宁市财政局拟将调剂以弥补前期调剂财政资金。
六、报告使用范围

本报告仅供海南省旅游和文化广电体育厅使用。非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人， 因使用不当造成的后果，与执行本业务的会计师事务所及注册会计师无关。
附件：

附件1：2018年旅游厕所审核情况汇总表；
附件1-1：2018年旅游厕所审核情况明细表；
附件1-2：2018年旅游厕所尚缺资料明细表；
附件2：2017年部分旅游厕所审核情况汇总表；
附件2-1：2017年部分旅游厕所审核情况明细表；

附件6：审核机构营业执照；

附件7：审核机构执业资格证书复印件；
附件8：审核人员执业资格证书复印件；
 中兴财光华会计师事务所                      中国注册会计师：  

（特殊普通合伙）海南分所            

                                             中国注册会计师：

   中国·海南                                2020年2月13日
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